

Harmonogram prac nad wdrożeniem systemu gospodarki odpadami

1. Przygotowanie informacyjnej strony internetowej – 10 październik 2012 r – Informatyk
2. Zakup i wdrożenie programu GOK+ firmy RADIX -3 stanowiskowy- 15 października 2012 –Informatyk + podinspektor (IBG)
3. Stworzenie bazy danych do zarządzania gospodarką odpadami -do 30 listopada 2012 r.
4. Przedstawienie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin – 29 października 2012 r – Zespół wdrożeniowy
5. Ustalenie miejsca dla Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) – wniosek Miasta i Gminy Łasin o wydanie decyzji środowiskowej – 15 października 2012 r –kierownik IBG
6. Kalkulacja opłaty – 10 grudnia 2012 r.
7. Przygotowanie projektów uchwał: 30 grudnia 2012 r.
 - 1) Uchwała w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
 - 2) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łasin w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 - 3) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 4) Uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca oraz pojemnik o określonej pojemności
 - 5) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 - 6) Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 - 7) Uchwała w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. (dostarczanie pojemnika, mycie pojemnika, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów budowlanych)

8. Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów – marzec 2012 r.-
Inspektor do spraw zamówień publicznych – kierownik IBG
9. Wysyłka deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości- 30 stycznia 2013 r.
10. Weryfikacja deklaracji -20 marzec 2012 r.
11. Kampania informacyjna – Internet, zebrania wiejskie, spotkania z władzami
spółdzielni , wspólnot , sesje, wydanie biuletynu informacyjnego.
12. Wdrożenie systemu – 1.07. 2013.